
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

武道

ぶどう

沢

さわ

武道

ぶどう

原

はら

〔佐久市〕

大

おお

沼沢

　ぬまさわ

黒田

くろだ

〔佐久市〕

所

ところ

沢

　さわ

苦

にが

水

みず

〔佐久市〕

秋山

あきやま

沢

  さわ

秋山

あきやま

〔川上村〕

西丸

にしまる

沢

　さわ

坂上

さかうえ

〔北相木村〕

ウドツ沢

さわ

上塩尻

かみしおじり

〔上田市〕

臼川

うすかわ

入

いり

奈良本

ならもと

〔青木村〕

中

なか

之

の

組沢

くみさわ

洞

ほら

〔青木村〕

継続

A

-8

砂防堰堤

前処理工　1式

渓流保全工

L=250m

(100,000千円)

〔工期：H24～H25〕

68,600 50,000

H22：災害関連緊急砂防事業対応箇所

H23：砂防（特緊）

B A

砂防堰堤工　1基

H=18.5m L=76.0m

(1,050,000千円）

〔工期：H13～H26〕

169,900 110,000 63,000 継続

H24

B

A A

H22再評価：コスト縮減を図り見直して継続

H25変更：工期1年増(詳細設計より計画の見直

し）

（変更）

H22

継続A A

H25変更：工期1年増(詳細設計より計画の見直

し）

継続58,400 60,000

451,430

（変更）

H25

-

（変更）

H25

Ａ

A C

A B

6

砂防堰堤工　1基

砂防堰堤

 H=11.0m L=50.0m

(200,000千円)

〔工期：H23～H27〕

0 10,000 175,090 H23

7

H23 B3

砂防堰堤工7基

1号H=5.0mL=20.0m

2号H=5.5mL=30.0m

7号H=8.5mL=62.0m

(400,000千円)

〔工期：H23～H28〕

39,000 20,000

5

砂防堰堤工2基

1号H=6.5mL=31.0m

2号H=9.0mL=32.0m

(204,000千円)

〔工期：H21～H25〕

継続A

H25変更：事業費の見直し(詳細設計より3億

1,900万円減）

継続A

4

砂防堰堤工2基

1号H=12.0mL=76.0m

2号H=12.5mL=77.0m

(600,000千円)

〔工期：H22～H29〕

130,000 85,000

317,000 A A

96,000 H222

砂防堰堤工1基

H=9.0mL=33.9m

(150,000千円)

〔工期：H22～H26〕

20,400 10,000

Ｂ Ａ Ａ

H25変更：事業費の見直し(詳細設計より9,600

万円減）

H25変更：工期2年増（無番地の測量に時間を

要した）

A A

A

B A A1

砂防堰堤工1基

H=11.0m L=62m

(250,000千円)

〔工期：H20～H27〕

80,600 42,000 H2053,400

A

必要性

継続

Ａ A A 継続

H25変更：工期1年増（無番地の測量に時間を

要した）

A

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

日向沢

ひなたさわ

原

はら

〔長和町〕

ヒライシ沢

さわ

間下

ました

〔岡谷市〕

境沢

さかいざわ

川岸

かわぎし

〔岡谷市〕

地獄

じごく

沢

さわ

上

うえ

の原

はら

〔岡谷市〕

桑原

くわばら

二沢

にさわ

桑原

くわはら

〔諏訪市〕

権現沢

ごんげんさわ

川

がわ

大熊

おおくま

上

じょう

〔諏訪市〕

ヨキトギ川

がわ

安国寺

あんこくじ

〔茅野市〕

継続

H23変更：詳細設計の結果堰堤1基減

H24変更：事業費の見直し

H25変更：事業費の見直し（詳細設計より3,000

万円増）

Ａ ＡＡ Ａ15

砂防堰堤工　1基

H=10.0mL=106m

 (250,000千円)

〔工期：H22～H27〕

13,270 15,000 199,680

（変更）

H25

継続

A A

平成21年8月台風9号において土石流が発生。

　H21：災害関連緊急砂防事業（1号堰堤）

　H22,23：砂防（特緊）（2号堰堤）

H25変更：工期の1年増、事業費の見直し（詳細

設計より8500万円増）

継続

H25変更：工期の1年増

（管理用道路の地元調整）

13

砂防堰堤工2基

北沢H=11.5mL=75.0m

南沢H=13.5m  L=69m

(450,000千円)

〔工期：H20～H27〕

187,625 45,000

14

砂防堰堤工　1基

2号H=8.0mL=69.0m

(285,000千円)

〔工期：H24～H26〕

133,005 97,000

A A

54,995

（変更）

H25

136,418 H20

Ｂ A

Ｂ A

296,976

（変更）

H24

A259,534 H14 Ａ A Ｂ

A

継続

A A

H24変更：事業費の見直し

（1億5,000万円増）

H25変更：工期の1年増

（管理用道路の地元調整）

継続

3号砂防堰堤工：H14～H21

Ａ

12

砂防堰堤工　2基

1号H=7.5mL=76m

2号H=10.0mL=77m

(400,000千円)

〔工期：H22～H27〕

58,436 10,000

11

砂防堰堤工　4基

1号H=5.5mL=69.0m

2号H=6.0mL=95.0m

3号H=5.5mL=92.2m

4号H=9.5mL=64.0m

(600,000千円)

〔工期：H14～H28〕

54,100 40,000

Ａ

継続

A A

A A199,200

（変更）

H24

ヒライシ沢　　1号・2号砂防堰堤：H13～H20

H24変更：事業費の見直し

(2億7,000万円増）

10

砂防堰堤工　4基

(ﾋﾗｲｼ沢)

砂防堰堤工2基

1号　H=9.0m L=59m

2号　H=10.5m L=58m

(ｵﾓ入本沢)

砂防堰堤工2基

1号　H=9.5m L=105m

2号　H=10.0m L=65m

(600,000千円)

〔工期：H13～H28〕

34,440 80,000

9

砂防堰堤工　2基

1号H=10.5m L=98.0m

2号H=6.0m L=62.5m

(300,000千円)

〔工期：H21～H27〕

55,220 80,000 117,812

（変更）

H22

H22計画変更：地形測量及び堰堤詳細設計完

了の結果、砂防堰堤基数を3基から2基とする。

継続

Ａ A

A



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

沢入

さわいり

沢

ざわ

中条

なかじょう

〔伊那市〕

大清水

おおしみず

川

がわ

古屋敷

ふるやしき

〔伊那市〕

上穂

わぶさわかわ

沢川

南割

みなみわり

〔駒ヶ根市〕

穴

あな

山川

やまかわ

沢底

さわそこ

〔辰野町〕

源

げんが

ヶ洞沢

ほらさわ

北

きた

割

わり

〔宮田村〕

唐沢

からさわ

川

がわ

東伊那

ひがしいな

〔駒ヶ根市〕

塩田

しおだ

沢川

さわがわ

龍江

たつえ

〔飯田市〕

継続

A A

H24変更：工期1年増（用地交渉の難航による）

H25変更：工期1年増（用地交渉の難航による）

継続

21

砂防堰堤　5基

H=8.0m　L=72m

H=8.0m　L=73m

H=8.0m　L=55m

（600,000千円）

〔工期：H24～H30〕

35,000 25,000

22

砂防堰堤工　1基

　H=7.0m,L=37.0m

渓流保全工

　L=113.0m

(150,000千円)

〔工期：H22～H26〕

60,900 30,000

Ａ Ａ

41,100 H22 B A

540,000 H24 Ａ Ａ

20

砂防堰堤工　1基

（部分透過）

H=14.5m　L=82.0m

渓流保全工L=120m

　（500,000千円）

〔工期：H20～H28〕

継続140,000 30,000 Ｂ Ａ263,000

（変更）

H24

継続

A Ａ

H22変更：渓岸浸食防止のため渓流保全工

120m増

H24変更：事業費の見直し（詳細設計による変

更）

H25変更：工期の2年増（施工方法の検討に時

間を要したため）

H21年８月台風９号により土砂が流出し被災し

たことから、１号砂防堰堤は災関対応、２号砂

防堰堤は特緊対応、３号砂防堰堤は通常事業

で対応している。

H24変更：工期1年増、事業費の見直し（詳細設

計による変更）

H25変更：工期1年増、事業費見直し（詳細設計

より2億9992万円増）

A BＢ A19

3号砂防堰堤　1基

H=7.0m　L=49m

　(716,920千円)

〔工期：H20～H26〕

192,000 130,000 4,330

（変更）

H25

継続

A B 継続

17

砂防堰堤工　2基

1号H=7.5m L=75.6m

2号H=9.5m L=48.0m

　　(270,000千円)

〔工期：H21～H25〕

147,980 10,000

18

砂防堰堤工　1基

Ｈ=8.0ｍ、Ｌ=51.0ｍ

（200,000千円）

〔工期：H22～H26〕

40,940 62,000

A A

74,220 H22 B A

- H21 B A

16

砂防堰堤工　3基

1号H=6.0m  L=26.0m

2号H=7.0m  L=31.0m

3号H=6.5m  L=67.0m

渓流保全工　L=450m

　（320,000千円）

〔工期：H19～H27〕

継続6,780 25,000 Ａ Ａ139,160

（変更）

H22

A Ａ

H22変更：渓岸浸食防止のため渓流保全工

250m増

H25変更：工期の2年増

（全体計画の見直しにより2基→3基に増）



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

辛抱

しんぼう

洞

ほら

大島山

おおじまさん

〔高森町〕

萸

ぐみ

野川

のがわ

萸

ぐみ

野

の

〔根羽村〕

中

なか

の村

むら

沢

さわ

中

なか

の村

むら

〔松川町〕

小

こ

垣

かい

外

と

沢

さわ

川路

かわじ

〔飯田市〕

田

た

の洞

ほら

沢

さわ

平

ひら

栃

とち

〔木曽町〕

桜沢

さくらさわ

新町

あらまち

〔木曽町〕

南洞沢

みなみほらさわ

大屋

おおや

〔木曽町〕

継続

H25変更：工期2年増、事業費見直し（5,000万円

増）

・共有地があり権利者の確認に時間を要してい

るため

29

砂防堰堤工　1基

H=8.5m L=87.0m

渓流保全工L=305m

（300,000千円）

〔工期：H23～H29〕

1,780 10,000 Ａ Ａ267,570

（変更）

H25

Ｂ Ａ

28

砂防堰堤工　1基

H=14.5m L=52.0m

（400,000千円）

〔工期：H22～H27〕

継続9,900 90,000 Ｂ Ａ262,770 H22

継続

Ａ Ａ

H25変更：工期1年増

・工法検討におけるJR等関係機関との調整に

よる

H25変更：工期1年増、事業費見直し（2,706万円

減）

・付替橋梁下部工の設計変更による

Ａ ＡC Ａ27

砂防堰堤工　1基

H=11.0m L=58.0m

渓流保全工　L=235m

（488,072千円）

〔工期：H18～H26〕

131,370 20,000 31,400 H18

継続

Ａ Ａ 継続

25

砂防堰堤工　3基

中の村沢1　L=6.5m

中の村沢2　L=6.5m

宮沢川　L=6.0m

(250,000千円)

〔工期：H24～H29〕

17,000 20,000

26

砂防堰堤工　1基

　H=10.0m,L=40.0m

(150,000千円)

〔工期：H24～H27〕

17,000 10,000

Ａ Ａ

123,000 H24 B Ａ

213,000 H24 B Ａ

24

砂防堰堤工　3基

1号 H=14.0mL=95.0m

3号 H=9.0m L=56.0m

7号 H=7.0m L=22.0m

(420,000千円)

〔工期：H19～H26〕

継続87,900 80,000 B Ｂ49,900 H19

継続

A Ａ

H24変更：工期1年増

・施工方法の見直しによる

H25変更：工期1年増、事業費見直し（5,000万円

減）

・関係機関との調整による

A ＡＡ Ａ23

砂防堰堤工　3基

 1号堰堤（辛抱洞）

　H=9.5m,L=36.0m

 2号堰堤（鷹の沢）

　H=10.0ｍ,L=66.0m

 3号堰堤（袈裟ヶ洞）

　H=10.0m,L=45.0m

(400,000千円)

〔工期：H22～H28〕

99,110 70,000 213,270

（変更）

H25



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

千畳敷沢

せんじょうじきさわ

小脇

こわき

〔上松町〕

岩戸沢

いわとさわ

沼田

ぬまた

〔南木曽町〕

寺

てら

の沢

さわ

半

はん

野

の

〔木祖村〕

尻

しっ

平

ぺい

沢

さわ

日義

ひよし

〔木曽町〕

海岸

かいがん

寺

 じ

沢

さわ

東桐原

ひがしきりはら

〔松本市〕

牛

うし

伏

ぶせ

川

がわ

牛

うし

伏

ぶせ

〔松本市〕

川鳥川

かわとりかわ

北小野

 きたおの

〔塩尻市〕

継続36

砂防堰堤工　1基

 H=10m L=69.5m

（200,000千円）

〔工期：H21～H26〕

14,860 65,000 A A81,590 H21 A A

継続

　H19まで実施した林相転換の手法をH20に検

証（5年毎に実施）した結果に基づき、H21より

「まき枯らし」の手法を取り入れ林相転換を実施

している。

A BA B35

山腹工　A=32ha

（林相転換）

(200,000千円）

〔工期：H21～H30〕

22,420 6,000 144,230 H21

継続

A A

　猛禽類調査実施中

　埋蔵文化財本調査実施の見込み

H24変更：詳細設計により、事業費2億円増

H25変更：工期1年増

継続

33

砂防堰堤工　1基

H=10.0m L=95.0m

砂防堰堤腹付工2基

（500,000千円）

〔工期：H24～H28〕

31,440 70,000

34

砂防堰堤工　1基

　H=12.0m L=144.6m

（400,000千円）

〔工期：H22～H27〕

55,000 80,000

Ａ Ａ

234,040

（変更）

H24

B A

398,560 H24 Ａ Ａ

32

砂防堰堤工　1基

H=14.5m L=43.0m

（180,000千円）

〔工期：H24～H28〕

継続19,510 40,000 Ｂ Ａ120,490 H24

継続

Ａ Ａ

　共有地があり、権利者多数。用地補償に時間

を要している。

H24変更：事業費1億5千万円増（詳細設計）

H25変更：工期2年増

Ａ ＡＢ Ｂ31

砂防堰堤工　1基

H=13.0m L=102.5m

（420,000千円）

〔工期：H22～H28〕

7,380 11,000 367,845

（変更）

H24

Ａ Ａ

・同一地域内での急傾斜地崩壊対策工事との

工事進捗の調整を図りながら事業実施。

H25変更：工期1年減、事業費見直し（6,500万円

減）

継続30

砂防堰堤工　1基

H=8.5m L=40.5m

渓流保全工 L=250m

（185,000千円）

〔工期：H21～H25〕

17,850 63,000

（変更）

H25

B Ｂ



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

川

かわ

鳥沢

とりさわ

南原

みなみはら

〔塩尻市〕

富士尾沢

ふじおさわ

川

がわ

豊里

とよさと

〔安曇野市〕

こはら沢

こはらさわ
 
み

南小倉

な み こ く ら

〔安曇野市〕

乳

ち

川

かわ

乳川

ちがわ

谷

だに

〔大町市〕

崩

くずれ

　沢

さわ

東

ひがし

海

　うみ

ノ口

のくち

〔大町市〕

草山

くさやま

川

　がわ

竹尾

たけお

北

きた

〔千曲市〕

布引沢

ぬのびきさ

上手

わ
 
わで

〔大町市〕

重要性が認め

られる。

休止

　堰堤敷等の共有地問題により事務手続きに

時間を要するため平成25年度は休止とする。

 共有地問題が難航

しているため、平成

25年度は休止とす

る。

0 0

A A

事業を中止と

する。

中止A A- H22 A A

Ｂ Ｂ

43

砂防堰堤工　2基

　1号砂防堰堤

　　H=10.0m L=61.0m

　2号砂防堰堤

　　H=9.0m L=75.6m

（396,000千円）

〔工期：H21～H27〕

0 0 B A396,000 H21

継続

Ａ Ａ 継続

Ｂ Ａ

42

砂防堰堤工　2基

1号H=9.5m　L=76m

２号H=9.5m  L=33m

 （300,000千円）

〔工期：H23～H27〕

14,350 75,000 184,650 H23

41

砂防堰堤工　2基

1号　H=8.5m L=37.5m

2号  H=9.0m L=44.0m

（350,000千円）

〔工期：H23～H27〕

37,040 70,000

A Ａ

Ａ Ａ197,010 H23

- H19

39

砂防堰堤工　3基

　H=100m L=67.0m

　H=11.0m L=46.0m

　H=7.0m L=40.0m

350,000

〔工期：H22～H27〕

継続38,900 Ｈ1140

砂防堰堤工　1基

H=13.0m　L=140.0m

林道付替工L=800m

既設砂防堰堤スリット

化　1基

（1,590,000千円）

〔工期：H11～H26〕

30,000 40,000 Ｂ Ａ

B Ａ 継続

Ａ Ｂ

既設堰堤のスリット化について、段階的な施工

をとっており、現在その影響について調査中で

ある。

治山事業連携箇所

H24変更：工期1年増

・下流側既設接続部の設計修正による

　地元調整が難航し、現行計画による事業継続

が困難なため、整備を中断する。なお、事業計

画の見直しを検討するとともに、関係機関と連

携し警戒避難体制の強化等を図る。

用地問題により事業

継続が困難である

ため、中止とする。

38

土石流堆積工

　L=230.1m

床固工　3基

（430,000千円）

〔工期：H19～H25〕

120,630 29,000

A A 継続37

砂防堰堤工　2基

1号　H=6.0m L=66.0m

2号　H=10.5m L=73.0m

（300,000千円）

〔工期：H23～H27〕

10,000 30,000 240,612 H23 A A



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

裏

うら

の沢

さわ

池

いけ

ノ平

たいら

〔大町市〕

日

ひ

影

かげ

沢

　さわ

三本木

さんぼんぎ

～新山

あらやま

〔千曲市〕

洞

どう

岩

がん

沢

さわ

新地

しんち

〔坂城町〕

樽沢

たるさわ

川

がわ

水中

みずなか

〔高山村〕

久保川

く ぼ か わ

久保

く ぼ

〔高山村〕

福沢

ふくざわ

仁礼

にれ

〔須坂市〕

大日影

おおひかげ

沢

さわ

西条

にしじょう

〔長野市〕

48

砂防堰堤工　2基

1号H=9.5mL=102.0ｍ

2号H=8.5mL=49.0ｍ

（300,000千円）

〔工期：Ｈ20～Ｈ26〕

0 0

重要性が認め

られる。

休止A B

 事業予定箇所の用地買収において、地元調整

難航により、平成25年度も休止とする。

事業予定箇所の用

地買収において、地

元調整難航により、

平成25年度も休止

とする。

271,200 H20

A B

358,320 H24 Ａ Ｂ

B A

中止H17 B A44

砂防堰堤工　2基

1号H=11.0m L=57.0m

2号H=12.0m L=70.0m

（350,000千円）

〔工期：H17～H28〕

0 0

　地元調整が難航し、現行計画による事業継続

が困難なため、整備を中断する。なお、事業計

画の見直しを検討するとともに、関係機関と連

携し警戒避難体制の強化等を図る。

H24変更：工期4年延長

用地問題により、事

業継続が困難であ

るため平成25年度

は中止とする。

事業を中止と

する。

継続

H24変更：詳細設計により、堰堤2基から1基に

変更、事業費1億5千万円減、工期2年増

H25変更：事業費見直し（詳細設計により1億円

増）

A ＡB B50

砂防堰堤工　1基

H=11.5m L=197.0m

（350,000千円）

〔工期：H20～H26〕

19,000 50,000 234,044

（変更）

H25

継続

Ｂ Ａ

A Ａ

継続

565,760 H24 B B49

砂防堰堤工　4基

A1号H=7.0m L=29m

A2号H=7.5m L=52m

B1号H=8.5m L=94m

C1号H=6.5m L=73m

(600,000千円)

〔工期：H24～H31〕

24,240 10,000

Ａ Ａ486,890 H23

46

砂防堰堤工　2基

1号H=11.0m　L=96m

2号H=6.0m　L=57m

（400,000千円）

〔工期：H24～H28〕

21,680 20,000

47

砂防堰堤工　2基

1号H=13.5mL=74m

2号H=6.0mL=57m

（550,000千円）

〔工期：H23～H27〕

30,000 30,000

Ａ Ｂ496,480 H20 Ａ Ａ 継続

Ａ Ａ 継続

45

砂防堰堤工　1基

 H=6.0mL=31.5m

渓流保全工　L=440m

付替橋梁　３基

（800,000千円）

〔工期：H20～H28〕

36,140 120,000



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

裏

うら

沢

さわ

山

やま

新田

しんでん

〔長野市〕

田子

たこ

川

がわ

田子

たこ

〔長野市〕

小楠

こぐす

川

かわ

上楠川

かみくすがわ

〔長野市〕

段ノ原沢

だんのはらさ

小松原

 わこまつばら

〔長野市〕

東新川

ひがししんかわ

親

おや

川

かわ

〔中野市〕

白鳥

しらとり

川

がわ

白鳥

しらとり

〔栄村〕

B A154,715 H19

継続

A A

H25変更：工期1年増（工事用道路の詳細設計

による増）

継続

H24変更：詳細設計により、事業費8千8百万円

増、工期1年増

Ｂ Ａ55

砂防堰堤工　1基

堰堤（透過型）

H=13.5m L=53.9m

渓流保全工

L=480m

(348,000千円)

〔工期：H23～H26〕

96,820 35,000 95,570

（変更）

H24

Ｂ Ａ

56

砂防堰堤工　1基

 H=13.5m L=146.5m

(400,000千円)

〔工期：H19～H28〕

51,685 72,000

継続

B Ａ

　H21年度8月台風9号により、土砂流出が発生

し、災害関連緊急砂防によって対応した。

1号堰堤：災関H21

渓流保全工：H22～H23特緊

H25変更：工期1年増、事業費見直し（詳細設計

により3億75千万円増）

継続

H24変更：工期2年増

H25変更：工期2年増

・地元合意形成に時間を要した

52

砂防堰堤工　1基

H=13.5mL=75m

(340,000千円)

〔工期：H22～H27〕

3,070 50,000

53

砂防堰堤工　1基

2号H=14.5mL=64m

渓流保全工

L=230m

床固工　5基

(755,000千円)

〔工期：H24～H27〕

115,060 90,000

A Ａ

174,940

（変更）

H25

Ｂ Ａ

263,740

（変更）

H25

Ａ B

51

床固工　1基

堰堤工　4基

1号H=7.0m L=106.7m

2号H=12.5.m L=79.3m

3号H=13.5 L=70.0m

4号H=13.0m L=62.0

(869,310千円)

〔工期：H13～H27〕

継続72,810 20,000 Ａ B221,190

（変更）

H24

A Ａ

H21：環境調査結果により貴重種が確認された

ため、３号堰堤の設計変更を行った。

　 支川　砂防堰堤工3基：H13～H17

○H24変更：詳細設計により、堰堤5基を4基、

床固工2基を1基に変更

A54

砂防堰堤工　1基

　H=9.0m L=61.5m

（180,000千円）

〔工期：H21～H26〕

3,500 0 162,367 H21

必要性、重要

性が認められ

る。

休止A A

　当渓流の保全対象に老人福祉施設もあること

から砂防堰堤工による速やかな土砂災害対策

が必要であるため、交渉を継続し、事業の再開

を目指す。

堰堤敷等の用地買

収において地元調

整が難航しており、

平成25年度は休止

とする。

A



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

東川

あずまかわ

上

かみ

ノ山

やま

〔栄村〕

南岡

みなみおかさわ

沢

中島

なかじま

〔池田町〕

生

しょうきんさわ

金沢

熊

くま

の入

いり

〔筑北村〕

駒形

こまがた

沢

さわ

駒形

こまがた

〔筑北村〕

日

ひ

岐

き

沢

さわ

日

ひ

岐

き

〔生坂村〕

梶本

かじもと

沢

さわ

梶本

かじもと

〔生坂村〕

干

ひ

草

ぐさ

川

がわ

横

よこ

屋

や

〔麻績村〕

北

きた

境沢

さかいざわ

みそら野

の

〔白馬村〕

継続

継続

平成16年災害関連緊急砂防事業対応箇所

　H18～H20渓流保全工

継続

58

砂防堰堤工　1基

H=10.5m，L=60m

（200,000千円）

〔工期：H22～H25〕

112,830 54,000

59

砂防堰堤工　1基

H=12.5m，L=115.3m

渓流保全工　L=712.7m

（580,000千円）

〔工期：H18～H28〕

B A170,070 H18

B A- H22

-

（変更）

H25

継続

H25変更：事業費見直し（詳細設計により40千

万円増

B B A A

B A

61

砂防堰堤工　1基

H=12.5m，L=68m

（185,145千円）

〔工期：H22～H25〕

44,990 10,000

89,070 55,000

60

砂防堰堤工　2基

1号H=9.0m，L=44m

2号H=13.0m，L=53m

（370,000千円）

〔工期：H21～H27〕

39,830 80,000 91,160 H21

B A62

砂防堰堤工　2基

1号H=12.5m，L=43m

2号H=6.0m，L=31m

山腹工A=8,429㎡

（432,139千円）

〔工期：H17～H25〕

42,810 40,000 -

（変更）

H24

125,230 H24 A Ｂ63

砂防堰堤工　1基

H=9.0m，L=65m

（170,000千円）

〔工期：H24～H27〕

15,000 30,000

継続

H24変更：地すべり崩落のあった2号堰堤右岸

の法面対策追加により、事業費（2億5946万円

増）と工期（2年延長）を変更

H25変更：工期1年減（工事進捗による）

継続

H24変更：地質確認の結果、事業費の増、工期

2年増

H25変更：工期1年減（工事進捗による）

64

砂防堰堤工　1基

H=12.0m L=73．0m

(350,000千円)

〔工期：H19～H25〕

90,630 80,000 B A

A Ａ

B B

A A

A A

B A

継続

H25変更：工期1年増、事業費増（詳細設計によ

り渓流保全工増）

継続A A

-

（変更）

H24

B A

57

砂防堰堤工　1基

堰堤（透過型）

H=10.0m L=58.5m

渓流保全工 L=151.4m

(420,000千円)

〔工期：H23～H27〕

15,950 20,000 371,060 H23 B A



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

海道沢

かいどうさわ

堀之内

ほりのうち

〔白馬村〕

西東原沢

にしひがしはらざわ

野平

のひら

〔白馬村〕

どうろく沢

さわ

南谷地

みなみやち

〔白馬村〕

堂

どう

の沢

さわ

虫

むし

尾

お

〔小谷村〕

宮沢

みやざわ

大草

おおぞ

連

うれ

〔小谷村〕

清水沢

しみずさわ

川

がわ

立

たて

の間

ま

〔白馬村〕

杉山

すぎやま

沢

ざわ

柳瀬

やなせ

〔小谷村〕

継続

B A323,200

（変更）

H24

70

砂防堰堤工　1基

H=10.5m　L=57m

渓流保全工

管理用道路工L=340m

(370,000千円)

〔工期：H21～H27〕

69

砂防堰堤工　 1基

 H=14.5m　L=71.0m

工事用道路

L=2,100mW=3.0(4.0)m

(300,000千円)

〔工期：H21～H27〕

68

砂防堰堤工　2基

H=8.0m　L=45m

H=6.5m L=55m

渓流保全工L=70m

(360,000千円)

〔工期：H21～H27〕

71

砂防堰堤工　1基

H=9.5m　L=103m

管理用道路工L=450m

360,000千円

〔工期：H23～H29〕

7,000 20,000

69,200 20,000

A A

155,030 H21

134,500 H21

19,620 90,000

H24変更：地形測量及び堰堤詳細設計完了の

結果、砂防堰堤基数を2基から1基とする。

継続

継続

A

 H24変更：工期1年増（猛禽類営巣地付近で工

事期間の制約があるため）

B A

継続

A A

継続A A

 H23変更：工期2年増（堰堤用地交渉難航によ

る）

105,830 30,000

B A

B A

182,170 H21 B A

522,880 H22 B A

クロスカントリーコースを工事、管理道路として

整備、使用する。

H25変更：工期1年減（工事進捗による）

67

砂防堰堤工　2基

西沢 H=8.5m L=58.0m

東沢 H=9.5 L=51.0m

流木捕捉工　2基

路網整備　１式

(580,000千円)

〔工期：H22～H28〕

17,760 15,000

66

砂防堰堤工　2基

　H=8.0m、L=48.5m

　H=6.5m、L=74.0m

(401,424千円)

〔工期：H21～H25〕

継続

2号堰堤：H21～H22

H24変更：工期3年増（工事用道路の用地交渉

難航による）

継続164,030 50,000

A A

Ａ Ｂ

B A

- H21 B B

72,260 H2065

砂防堰堤工 3基

1号 H=6.0m L=48.0m

2号 H=8.0m L=36.0m

3号 H=10.0 m L=63.0m

(340,000千円)

〔工期：H20～H27〕

30,810 80,000

B



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

必要性

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

砂防施設整備 砂防

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

川久保

かわくぼ

沢

さわ

竹

たけ

房

ふさ

〔長野市〕

西

にし

之

の

入

いり

川

かわ

上石川

かみいしかわ

〔長野市〕

蟹沢

かにさわ

吉原

よしはら

〔長野市〕

岡田

おかだ

川

がわ

岡田

おかだ

〔長野市〕

薬師

やくし

沢

ざわ

稲丘

いなおか

〔小川村〕

滝

たき

の沢

さわ

下大

しもおお

岡

おか

〔長野市〕

北原

きたはら

沢

さわ

湯

ゆ

の海

かい

〔大町市〕

合

計

78箇所 4,144,195 3,326,000 14,017,588

継続

継続

170,290

（変更）

H24

B A

A A A A75,000 H210 5,000

67,190 100,000

5,744 10,00073

砂防堰堤工　1基

H=11.0m　L=47.0m

(200,000千円)

〔工期：H23～H28〕

76

砂防堰堤工　3基

1号H=9.5m　L=39.0m

2号H=9.0m　L=52.5m

3号H=14.5m　L=42.6m

(500,000千円)

〔工期：H21～H28〕

75

砂防堰堤工　2基

H=10.5mL=41.0m・

H=11.0mL=35.0m

渓畔林整備Ａ=2,000㎡

（260,000千円)

〔工期：H23～H27〕

74

砂防堰堤工　2基

1号H=11m　L=36m

2号H=10m　L=68m

渓流保全工

　護岸工L=240m

(500,000千円)

〔工期：H23～H28〕

95,790 10,000

H24変更：地形測量及び堰堤詳細設計完了の

結果、事業費4億円を2億円に減

A A

A A

40,000 60,000

継続271,940 H23 B A

 H25変更：工期1年増（年次計画の見直しによ

る）

60,000 H23 Ａ Ｂ

236,910

（変更）

H25

C A

B A

Ａ Ａ 継続

A A

周辺砂防施設は登録有形文化材の指定を受け

ており、地域ぐるみでの保全活動を実施してい

る。

H24変更：工期1年増

H25変更：工期1年増、詳細設計により事業費1

億円増

Ｈ22災関緊急砂防事業実施

継続

継続

継続77

砂防堰堤工　2基

1号H=9.0m L=42.0m

2号H=14.5m L=48.6m

(307,531千円)

〔工期：H20～H27〕

2,620 10,000

78

砂防堰堤工　2基

H=7.5m　L=88.0m

H=9.0m　L=68.0m

(420,000千円)

〔工期：H24～H32〕

388,650 H2416,350 15,000 A B

134,840 H20

1号堰堤工：H=20～H22

H24変更：工期1年増

H25変更：工期2年増（事業用地の地元調整に

よる）

A BA B

72

砂防堰堤工　1基

H=8.0m　L=44.0m

(131,536千円)

〔工期：H21～H25〕

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満



（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

居

い

久保沢

くぼさわ

高根町

たかねちょう

〔小海町〕

小

こ

別

わか

堂

どう

真田

さなだ

〔上田市〕

千本木

せんぼんぎ

川

がわ

大和

やまと

〔諏訪市〕

大沢

おおさわ

川

がわ

高木

たかぎ

〔下諏訪町〕

関川

せきかわ

高沢

たかさわ

〔信濃町〕

西

にし

涌井

わくい

沢

ざわ

涌井

わくい

〔栄村〕

夜間瀬

よませ

川

かわ

越

こし

〔中野市〕

- H21 A45,940 10,000

継続

継続

継続

　第1期：H12～H16

　第2期：H17～H27

  床固工　5基：H12～H16

　渓流保全工L=1,500m：H12～H16

継続

532,400 H12

B

Ａ

A

Ａ Ａ

Ａ

7

渓流保全工

護岸工　L=3,000m

床固工　10基

(253,680千円)

〔工期：H12～H27〕

164,780 205,000

6

5

渓流保全工

護岸工　L=710m

床固工　１基

帯工　16基

〔371,400千円〕

〔工期：H20～H25〕

68,180 80,000

4

H20 Ａ

継続

- A

197,280 H24 A

　新潟県と事業進捗調整をしつつ、効率的な事

業執行に努めている。

3

砂防堰堤工2基

(400,000千円)

〔工期：H22～H27〕

52,580 90,000

砂防堰堤工1基

H=11.5m Ｌ=78.0m

(250,000千円)

〔工期：H24～H28〕

22,720 30,000

砂防堰堤工　１基

　H=9.0m L=41.0m

(200,000千円)

〔工期：H21～H25〕

A B

A AＢ

Ｂ

Ａ

Ａ

215,430 H22 A A A

 H25変更：工期1年増（付替道路工の地元調整

による）

A

A306,9902

砂防堰堤工1基

H=9.5ｍ　L=72.0m

土石流堆積工

H=4.0m　L=100.0m

(350,000千円)

〔工期：H21～H27〕

13,000 50,000 H21 継続A

1 継続H23 A

砂防堰堤工2基

1号H=10.0mL=45.0m

2号H=10.0mL=47.0m

(385,000千円)

〔工期：H24～H32〕

262,48037,520 70,000 A A A

意見（取組方針が「継続」以外）

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

砂防施設整備 砂防（火山）

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性



分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

意見（取組方針が「継続」以外）

取組方針

重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

行政改革課

砂防施設整備 砂防（火山）

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性

横湯川

よこゆがわ

落合

おちあい

〔山ノ内町〕

池

いけ

の沢

さわ

川

かわ

東大滝

ひがしおおたき

〔野沢温泉村〕

栂池

つがいけ

沢

ざわ

栂池

つがいけ

〔小谷村〕

合

計

10箇所 638,940 650,000 3,784,760

継続783,780 H23 ＡＡ Ａ10

砂防堰堤工　2基

栂池沢堰堤H=14.0m

L=169.5m

はんのき沢堰堤

H=9.5m　L=100.5m

830,000千円

〔工期：H23～H31〕

3,720 25,000

継続

　H24変更：地形測量及び堰堤詳細設計完了の

結果、砂防堰堤基数を2基から1基とし、事業費

5億円から2億5千万円に減。

平成24年度繰越工事にて完了。

H22計画変更：詳細設計、事業費3億1千4百万

円減。工期5年増。

　第1期：H12～H20（一の沢山腹工）

　第2期：H21～（新仏岩１号堰堤工）

継続Ａ A A Ａ-

（変更）

H24

8

砂防堰堤工3基

新仏岩１号堰堤

　H=14.5m L=95.0m

新仏岩2号堰堤

　H=14.5m L=55.0m

新落合堰堤

　H=11.0m L=85.0m

一の沢山腹工

A=1.3ha

(2,386,600千円)

〔工期：H12～H29〕

9

砂防堰堤工　2基

１号

H=9.5mL=78m

(250,000千円)

〔工期：H20～H24〕

90,000 0

140,500 90,000 1,486,400

（変更）

H22

ＡＢ Ａ

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

B

Ｂ



（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

八日町

ようかまち

沢

さわ

八日町

ようかまち

〔上田市〕

こい沢

さわ

緑ヶ丘

みどりがおか

〔上田市〕

南沢

みなみさわ

平沢

ひらさわ

〔伊那市〕

宮沢

みやざわ

川

がわ

大河内

おおこうち

〔天龍村〕

前

まえ

山沢

やまさわ

八町

はっちょう

〔須坂市〕

合

計

5箇所 218,560 220,000 1,369,840

5

砂防堰堤工　2基

1号 H=14.0m L=92m

2号 H=13.5m L=90m

（500,000千円）

〔工期：H23～H30〕

10,000 50,000 418,250

（変更）

H24

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

継続Ｂ

H24変更：事業費見直し

H25変更：工期1年増

B Ａ Ａ

継続Ａ Ａ A Ａ

H24変更：地形測量及び堰堤詳細設計完了の

結果、砂防堰堤

基数を4基から2基とする。

事業費5億5,000万円減

4

（宮沢川）　2基

新設 H=10m L=41m

改修H=1.0m（嵩上げ）

（軒山沢） 　1基

改修　H=11m　L=45m

(280,000千円)

〔工期：H23～H28〕

15,990 20,000 224,550

（変更）

H24

H24変更：事業費見直し

 H25変更：工期1年増

A A

H21 AＡ Ｂ

継続

B A A 継続

中止Ａ

　地元調整が難航し、現行計画による事業継続

が困難なため、整備を中断する。なお、事業計

画の見直しを検討するとともに、関係機関と連

携し警戒避難体制の強化等を図る。

用地問題により、事

業継続が困難であ

るため平成25年度

は中止としたい。

事業を中止と

する。

3

既設堰堤嵩上げ工1

基

床固工4基

渓流保全工　L=170m

　(920,000千円)

〔工期：H23～H30〕

72,000 110,000 727,040 H23 B B

番

号

砂防施設整備

事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

1

砂防堰堤工　１基

H=7.0mL=97.0m

(273,413千円)

〔工期：H21～H25〕

120,570 H2140,000 -

全体概要

（事業費単位：千円）

評価時

（年度）

2

砂防堰堤工　1基

H=9.5m　L=61.0m

（350,000千円）

〔工期：H21～H25〕

0 0

意見（取組方針が「継続」以外）

必要性

項目毎の評価

緊急度 担当部 行政改革課

-

H24変更：事業費の見直しA

砂防（総合流域防災）

特記事項 取組方針

重要性 効率性



（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 8 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

川久保

かわくぼ

沢

さわ

三水

さみず

〔長野市〕

今

いま

泉沢

いずみさわ

今泉

いまいずみ

〔長野市〕

合

計

2箇所 110,790 53,500

B A

B AH23 B

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

継続A H22災害緊急砂防事業

継続

2

渓流保全工

L=278m

(150,000千円)

〔工期：H23～H25〕

34,500 13,500 -

H23 C1

渓流保全工

L=100m

(200,000千円)

〔工期：H23～H25〕

76,290 40,000 A H22災害緊急砂防事業-

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

取組方針

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性 重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

砂防施設整備 砂防（特定緊急砂防）

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価


